

Beschlussprotokoll vom 10.11.2020

<i>Thema</i>	Update
<i>Teilnehmer</i>	Jürgen Spielberger, Marc Berchtold, Cyril Wanner
<i>Protokollschreiber</i>	Marc Berchtold
<i>Datum</i>	10.11.2020
<i>Zeit</i>	13:00 – 13:18
<i>Ort</i>	Teams

Beschlüsse

Nr.	Thema	Ergebnisse	Verantwortlich	Termin
1.	Testing von Test-ton Aufnahme	Die Test-Ton Aufnahme während der Konfiguration wird mit unterschiedlicher Hardware getestet. Falls nötig wird ein automatisches Mikrofon Lautstärke boosting implementiert.	Marc Berchtold, Cyril Wanner	17.11.2020
2.	Tracking & Balancing	Erste Versuche das Balancing aufgrund des Personen Trackings durchzuführen, sollen implementiert werden.	Marc Berchtold, Cyril Wanner	17.11.2020
3.	Präsentation Projekt	Es soll überlegt werden, wie das finale Produkt trotz der aktuellen Situation (COVID) effektiv demonstriert werden kann.	Marc Berchtold, Cyril Wanner	17.11.2020
4.	Bachelor Arbeit	Es soll überlegt werden, ob die PA in einer Bachelor Arbeit weitergeführt werden soll und falls ja, welche Erweiterungen erarbeitet werden sollen.	Marc Berchtold, Cyril Wanner	31.12.2020